

Утверждаю:

Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

" " 2020 год.
М.П.

Утверждаю:

Главный управляющий директор
ООО "Энергокомфорт", Карелия



Укрупненный график выполнения инвестиционных проектов ООО "Энергокомфорт", Карелия на 2021-2023 гг.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	2021 год (план)					2022 год (план)					2023 год (план)					Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Приобретение Модуля системы АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для организации доступа к информации через Интернет со стороны сетевых организаций	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Приобретение Модуля система АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для сопряжения со SCADA-системами, для автоматической передачи показаний в сторонние учетные системы	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Приобретение Сервера DEPO 1480V2 для системы АСКУЭ Альфа-ЦЕНТР	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Приобретение GSM-модемов опроса счетчиков АСКУЭ с антенной	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Приобретение Модуля связи GSM-модемов с системой АСКУЭ	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Приобретение Модуля связи USB через Ethernet для системы АСКУЭ	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета	2021	2023	100	83,5	20,9	20,9	20,9	20,9	10,9	2,7	2,7	2,7	2,7	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4	
10	Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета	2021	2023	100	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
11	Обновление снимаемой с поддержки серверной операционной системы Windows Server 2008 до Windows Server 2019	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Приобретение лицензии подключения пользователей к Windows Server 2019	2021	2021	100	100	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Обновление офисного пакета на рабочих станциях Microsoft Office 2003 до Microsoft Office 2019	2021	2023	100	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	33,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
14	Обновление системы управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 до Microsoft SQL Server 2017	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Лицензия пользователя Microsoft SQL Server 2017	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	